

Република Србија / АП Војводина
Предшколска установа
„Драгољуб Удицки“
Број: МЗА/19
Дана: 18.07.2019. године
К и к и н д а, Доситејева 43.
тел/факс: 0230/422-530 или 421-230
е-mail: dudicki@predskolskakikinda.edu.rs
ПИБ 101079643
Матични број: 08021023

Директор Предшколске установе „Драгољуб Удицки“ на основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) у отвореном поступку јавне набавке доноси:

О Д Л У К У

о измени уговора о јавној набавци

- 1. Назив и адреса наручиоца:** Предшколска установа „Драгољуб Удицки“, Доситејева 43, 23300 Кикинда
- 2. Врста наручиоца:** Васпитно-образовна делатност
- 3. Предмет јавне набавке :** радови
- 4. Природа и обим радова, основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:**

Предмет јавне набавке бр. 2/2019 су радови – Адаптација санитарних чворова, кухиње и замена подова у вртићу „Плави чуперак“ у Кикинди

Место извођења радова: вртић „Плави чуперак“, Бранка Радичевића ББ, 23300 Кикинда

Назив и ознака из ОРН: 45000000 – грађевински радови, 45330000 – водоинсталатерски и санитарни радови
- 5. Првобитна вредност уговора:** 11.601.600,00 без ПДВ-а, 13.921.920,00 са ПДВ-ом.
- 6. Измењена вредност уговора:** 12.176.600,00 без ПДВ-а, 14.611.920,00 са ПДВ-ом.
- 7. Објективни разлози за измену уговора:** Дана 24.04.2019. године закључен је уговор о извођењу радова на адаптацији санитарних чворова, кухиње и замени подова у вртићу „Плави чуперак“ у Кикинди под редним бројем 715/19 између П.У „Драгољуб Удицки“ из Кикинде и ТР “Home Look“ из Кикинде, улица Вука Караџића број 1б.

Разлог за измену уговора је Захтев извођача радова (понуда заведена под редним бројем 1165 и образложење 1165-1) од 16.07.2019. године, којим извођач указује на вишкове радова које је непходно извести како би се радови могли окончати. У оквиру свог образложења Извођач предлаже да се рок извођења радова продужи до 31.07.2019. године.

Надзорни орган је у свом мишљењу бр. 1167 од 17.07.2019. године истакао да Захтев извођача сматра оправданим . Надзорни орган сматра да је понуђена јединична цена и количина радова у реду, те даје препоруку Наручиоцу да је прихвати и потпише са извођачем Анекс уговора за вишкове радова. Такође, препоручује потписницима уговора да због значајнијег повећања количине радова из тачке 6.2. предмера радова, рок за завршетак радова Анексом уговора помери на 31.07.2019.

Након разматрања достављеног Захтева извођача радова (понуда бр.1165 и образложење бр.1165-1) и Мишљења надзорног органа бр. 1167 , Наручилац је оценио да је захтев основан и да су се стекли услови да се дозволи измена уговора, односно да су се стекли услови из члана 115. став 1. Закона о јавним набавкама, којим је прописано да Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1 овог закона. Наручилац је дао сагласност бр. 1170 на вишкове у износу од 575.000,00 дин без ПДВ-а, односно 690.000,00 дин са ПДВ-ом и на продужење рока за извођење радова до 31.07.2019. године. Основ за измену уговора су члан 115. Став 1) Закона о јавним набавкама, као и члан 7 и члан 18. основног уговора о јавној набавци радова Адаптација санитарних чворова, кухиње и замена подова у вртићу „Плави чуперак“ у Кикинди. У члану 7. став 3 основног уговора бр. 715/19 од 24.04.2019. Рок за извођење радова продужава се на захтев Извођача, и то: у случају елементарних непогода и дејства више силе, у случају измене пројектно техничке документације, у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач. Чланом 18. је предвиђено Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми .Извођач не може без писане сагласности Наручиоца да мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова. Уколико је Наручилац сагласан са предложеним вишковима радова, закључиће се анекс овом Уговору у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

8. На основу изнетих објективних разлога у складу са овом Одлуком , закључиће се Анекс Уговора о јавној набавци радова- Адаптација санитарних чворова, кухиње и замена подова у вртићу „Плави чуперак“ у Кикинди у року од 5 дана од објављивања ове одлуке.

9. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Надлежни орган наручиоца

