

Република Србија / АП Војводина  
Предшколска установа  
„Драгољуб Удицки“  
Број: 1241/19  
Дана: 06.08.2019. године  
К и к и н д а, Доситејева 43.  
тел/факс: 0230/422-530 или 421-230  
е-mail: dudicki@predskolskakikinda.edu.rs  
ПИБ 101079643  
Матични број: 08021023

Директор Предшколске установе „Драгољуб Удицки“ на основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) у отвореном поступку јавне набавке доноси:

## **О Д Л У К У** **о измени уговора о јавној набавци**

**1. Назив и адреса наручиоца:** Предшколска установа „Драгољуб Удицки“, Доситејева 43, 23300 Кикинда

**2. Врста наручиоца:** Васпитно-образовна делатност

**3. Предмет јавне набавке :** радови

**4. Природа и обим радова, основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:**

Предмет јавне набавке бр. 2/2019 су радови – Адаптација санитарних чворова, кухиње и замена подова у вртићу „Плави чуперак“ у Кикинди

Место извођења радова: вртић „Плави чуперак“, Бранка Радичевића ББ, 23300 Кикинда

Назив и ознака из ОРН: 45000000 – грађевински радови, 45330000 – водоинсталатерски и санитарни радови

**5. Првобитна вредност уговора:**

	без ПДВ-а	са ПДВ-ом
Основни уговор	11.601.600,00 дин.	13.921.920,00 дин.
Анекс I	575.000,00 дин.	690.000,00 дин.
<b>Укупно:</b>	<b>12.176.600,00 дин.</b>	<b>14.611.920,00 дин.</b>

**6. Измењена вредност уговора: 11.734.243,20 без ПДВ-а, 14.081.091,84 са ПДВ-ом.**

**7. Објективни разлози за измену уговора:**

Дана 24.04.2019. године закључен је уговор о извођењу радова на адаптацији санитарних чворова, кухиње и замени подова у вртићу „Плави чуперак“ у Кикинди под редним бројем 715/19 између П.У „Драгољуб Удицки“ из Кикинде и ТР “Home Look“ из Кикинде, улица Вука Караџића број 16. Уговорене стране су дана 18.07.2019. године закључиле Анекс I Уговора о извођењу радова на адаптацији санитарних чворова, кухиње, замени подова у вртићу „Плави чуперак“ у Кикинди, који је заведен под деловодним бројем 1172/19 . Извођач радова ТР “Home Look“ из Кикинде доставио је Предмер и предрачун радова Вишак-Мањак – Инвестиционо одржавање у вртићу „Плави чуперак“ у Кикинди који је заведен под деловодним бројем 1237/19 од 05.08.2019. године. Дописом Надзорног органа за завршетак радова на инвестиционом одржавању у вртићу „Плави чуперак“ у Кикинди, на основу Уговора број 715/19 од 24.04.019. и Анекса I уговора број 1172/19 од 18.07.2019. године, број дописа 1247/19 од 06.08.2019. године утврђено је: Радови на инвестиционом одржавању у вртићу „Плави чуперак“ у Кикинди, на основу уговора број 715/19 од 24.04.2019. године и Анекса I Уговора број 1172/19 од 18.07.2019. године, завршени су у року 31.07.2019. године. **На основу потписаних грађевинских књига од стране одговорног извођача радова и надзорног органа, за наведени објекат, укупна цена изведених радова износи 14.081.091,84 динара са ПДВ-ом и она је мања од укупне цене из уговора број 715/19 од 24.04.2019. године и Анекса I уговора број 1172/19 од 18.07.2019. године која износи 14.611.920,00 динара, што уједино и представља разлог за измену уговора.** У складу са чланом 115. став 2) Закона о јавним набавкама **Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно утврђени у конкурној документацији, уговору о јавној набавци** односно предвиђени посебним прописима. Чланом 22. став 6) Основног уговора број 715/19 од 24.04.2019. одређено је да се у записнику о коначном обрачуну врши комплетно финансијско сравнање и записнички то констатује. Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из Понуде.

8. На основу изнетих објективних разлога у складу са овом Одлуком , закључиће се Анекс II Уговора о јавној набавци радова - Адаптација санитарних чворова, кухиње и замена подова у вртићу „Плави чуперак“ у Кикинди

9. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Надлежни орган наручиоца

Светлана Милић

